

---

# PILOT GEZONDE GEMEENTE MAP

## **Aanleiding:**

Vorig jaar hebben we de Gezonde Gemeente Map samengesteld. Een map met veel werkmaterialen, die passen bij de verschillende kenmerken van de Gezonde Gemeente Scan. Deels zijn dit werkmaterialen waar we veel ervaring mee hebben, deels zijn dit materialen die nieuw voor ons zijn en passen bij de kenmerken. Doel van de map was om gemeenten te stimuleren om vanuit de scan verder te gaan met vitalisering van gemeenten. Uit gemeenten krijgen we weinig respons over het werken met deze map. Tegelijk gaan veel gemeenten wel verder met vitalisering. De vraag is nu hoe we het werken met deze map kunnen versterken. Hiertoe willen we een pilot opzetten om gemeenten te begeleiden in het gebruik van de Gezonde Gemeente Map.

## **Doel:**

5 gemeenten worden begeleid in het gebruik van de Gezonde Gemeente Map om zo de bekendheid met de GGmap te vergroten.

## **Opdracht:**

In 2011/12 worden 5 gemeenten begeleid in het werken met de Gezonde Gemeente Map. In de gemeente wordt of is de scan uitgevoerd en zijn de resultaten hiervan bekend en besproken met de gemeente. De gemeente maakt op grond van haar scan een keuze in het versterken van een van de kenmerken waarin zij wil groeien. In overleg met gemeente en GO-er wordt er een keuze gemaakt voor de te volgen werkwijze uit de Gezonde Gemeente Map. Deze werkwijze dient nieuw voor de gemeente te zijn. Zo nodig worden meerdere, elkaar aanvullende werkwijzen gekozen. De GO-er begeleidt het proces van het werken met deze methodiek en coacht en stimuleert de gemeente hierin. De gemeente blijft zelf eigenaar van dit proces en zorgt voor een werkgroep die met dit proces aan de slag gaat. De gemeente krijgt hiervoor 40 uur procesbegeleiding (35 uur overleg en voorbereiding, 5 uur eindverslaglegging en evaluatie).

## **Actie**

1. Benaderen van gemeenten die de scan hebben gedaan of willen doen met de vraag of zij mee willen doen aan dit project.
2. Project opdracht met gemeenten bespreken en verkennen.
3. Afspraken met gemeenten maken en vastleggen
4. Gemeenten begeleiden in proces
5. Evalueren per gemeente en in totaal.

## **Tijdpad:**

Maart- mei 2011: benaderen van gemeenten

April- juni 2011: project opdracht bespreken en verkennen en afspraken maken

Augustus 2011 (of eerder) – mei 2012: Gemeenten begeleiden

Mei-juni 2012: Evaluatie

## **Kosten:**

Deze komen uit het innovatiefonds GO&E, hiervoor wordt 10.000 vrijgemaakt.